

ร่าง
ปฏิทินการดำเนินงาน CBR 63

ที่	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1	- เปิดรับอาจารย์ที่สนใจ - บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์	18 - 27 ธ.ค. 62	
2	เชิญประชุม เพื่อทำความเข้าใจ เป้าหมาย ทิศทาง และกระบวนการดำเนินงาน แก่ นักวิจัยที่สนใจ	14-ม.ค.-63	
3	ลงพื้นที่เพื่อให้ความคมชัด ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นตามเป้าหมายโครงการ	20 - 25 ม.ค. 63	
4	ปรับแก้ข้อเสนอโครงการ และส่งข้อเสนอโครงการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ สกสว และวช.	25 - 30 ม.ค. 63	
5	เวทีพิจารณากลับกรองโครงการเพื่ออนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย ณ จังหวัดขอนแก่น โดย สกสว และวช.	ก.พ.-63	
6	ปรับแก้ข้อเสนอโครงการ และ ทำสัญญารับทุน	มี.ค.-63	
7	โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุน ดำเนินการปฏิบัติการตามแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติ	เม.ย. 63 - 31 ม.ค. 64	โครงการวิจัยย่อยปฏิบัติตามแผนงานของโครงการ
8	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุก 4 เดือน	ก.ค. 63 พ.ย. 63	โครงการวิจัยย่อย ส่ง สกสว.และ วช.
9	รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ	มี.ค.-64	โครงการวิจัยย่อย ส่ง สกสว.และ วช.
10	ศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่วิจัย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร และอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม - ข้อมูลมือ2 - รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่พัฒนาโจทย์ร่วมกับโครงการวิจัยย่อย	ม.ค. มี.ค 63	
11	ศึกษาวิเคราะห์ฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท้องถิ่น - วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมบริบททรัพยากรชุมชน ของโครงการวิจัยย่อย	เม.ย. 63 - ส.ค. 63	
12	การสื่อสารชุดข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ก.ย.-63	
13	อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน	ก.ค. 63	
14	อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อชุมชน และพัฒนาช่องทางการตลาด (ออนไลน์ และออฟไลน์)	ต.ค.-63	
15	เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทรัพยากรและเปิดตลาดชุมชน	ธ.ค.-63	
16	การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คั้นข้อมูลร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ก.พ.-64	